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Állami beruházási törvény kiemelt elemei

Hogyan befolyásolják új törvények 
a tervezők és kivitelezők munkáját? 

Nagyon vázlatos és kissé szubjektív ismertetés

Zsigmondi András MMK építési tagozat, alelnök
Kecskemét, 2024.10.24. 
epitesi.tagozat@mmk.hu
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Bemutatkozás
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A törvény vázlatos ismertetése
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• A beruházási folyamat röviden
• Új szerepkörök feladata és felelőssége
• Hogyan változik a tervekkel kapcsolatos felelősség megosztása.
• Rendeletgyári helyzetjelentés, tervezett és elkészült lévő termékek
• Mi hiányzik még?
• Mennyire figyel a politika a szakmára, és ebben MMK szerepe?

• Átláthatóság
• BFR, TszR
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Bevezető és címszavak (Méptv)
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• polgári jó ízlés, 

• nemzet kulturális kincse, 

• növekedjen az állami építési beruházások előkészítése, 

• hatékonyság, 

• fenntarthatóság, 

• költséghatékony, 

• kis- és középvállalkozások, 

• szakismeretek magasabb hasznosulására, 

• átláthatóság, 

• egységes, 

• átlátható és egyértelmű rend, 

• Európa élvonalába, 
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Projekt előkészítés folyamata
Előkészítési szakasz, első ütem – (Kezdeményezés)
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1308/2024. (X.9.) K.r.
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Projekt előkészítés folyamata
Az előkészítési második üteme
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Projekt előkészítés folyamata
Az előkészítési második üteme
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MAGYAR
MÉRNÖKI 
KAMARA

Projekt előkészítés folyamata
Az előkészítési második üteme
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MAGYAR
MÉRNÖKI 
KAMARA

Projekt előkészítés folyamata
Az előkészítési második üteme
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MAGYAR
MÉRNÖKI 
KAMARA

Projekt előkészítés folyamata
Az előkészítési második üteme
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Megvalósítási szakasz
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Megvalósítási szakasz
A kivitelező kiválasztása 
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Az állami építési beruházások szereplői
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Az állami építési beruházások szereplői
A beruházás-lebonyolító (Ábtv)
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Az állami építési beruházások szereplői
A beruházáslebonyolító (25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelete 7. §)

15

(1) A beruházás-lebonyolító az állami építési beruházás koordinálásának személyi 
felelőse.

(2) A beruházás-lebonyolító felel

• az állami építési beruházás projektalapító dokumentumban meghatározott tartalmú 
műszaki megvalósításáért,

• a közbeszerzési eljárások előkészítéséért, lefolytatásának koordinálásáért, 
figyelemmel kíséréséért,

• a beruházási költségkeret betartásáért,

• a határidő betartásáért,

• a jelentésrendszer működtetéséért,

• a szerződések előkészítéséért és

• az építményinformációs modell (BIM) követelményeinek meghatározásáért.
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Az állami építési beruházások szereplői
A beruházáslebonyolító vs. műszaki ellenőr (ellentmondások a jogszabályokban)

Foglalkoztatott vagy megbízási szerződéssel dolgozik,
Feladata:
• végig kíséri a beruházás folyamatát a tervezéstől, a kivitelezésen át a műszaki átadás-átvételig 

és a jótállási időszak lezárultáig, ideértve a közbeszerzési eljárásokban való részvételt is,

• részt vesz a tervezési program kialakításában és konzultáció keretében segíti a tervező 
munkáját,

• közbeszerzési eljárás dokumentációjának kialakításában, meghatározza a minőségi 
követelmények rendszerét,

• részt vesz a kivitelezési szerződés műszaki tartalmát, a kivitelezés organizációját, ütemezését 
és a teljesítési határidőket érintő tárgyalásokon,

• közreműködik a tervezővel és a költségszakértővel, a becsült költségek meghatározásában és 
aktualizálásában.

• véleményezi a műszakilag egyenértékű kiváltásra vonatkozó javaslatokat

• ellenőrzi a megvalósulási dokumentáció megfelelőségét.
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Az állami építési beruházások szereplői
A költségszakértő (22.§)
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Az állami építési beruházások szereplői
A tervező kiválasztása (33.-37. §) 

18

• beruházás koncepciótervét tervpályázat útján, - minisztérium írja ki, nem kell, ha nem 
önálló építés, (Lehet más eljárás is – minisztériumi döntéssel,)

• Ehhez kell: jóváhagyott előzetes tervezési program, költségbecslés, beruházási keret

• Utána elbírálás, díjazás,

• Kiválasztás hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban – de csak akkor, ha 
megvan az ingatlan.

• Tervezési ajánlat részletezettsége: 
szakágankénti és tervmélység szerinti tagolással

• Aránytalanul alacsony ár: 
MMK ill. MÉK díjszámítás 70%-a (36.§)

• Tervek tartalmára: Tervezői Szolgáltatások Rendszere (37.§)

• BIM koncepciót kell készíteni a tervezés előtt 

• beruházás 3 ezrelékét kortárs - képzőművészeti és iparművészeti alkotások 
megvalósítására kell fordítani. (34.§)

13 14 15
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Az állami építési beruházások szereplői
A tervező (19. §)
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• jóváhagyás nem mentesít! – ez általános nemzetközi gyakorlat,

• Költségvetésért való felelősség,

• Tervezői művezetés

• A tervező közreműködését a miniszter a lebonyolító, a műszaki ellenőr, a kivitelező 
nyilatkozatainak beszerzését követően meghatározott szempontok szerint utólag 
értékeli.

Z
si

gm
on

di
 A

nd
rá

s, 
ep

ite
si.

ta
go

za
t@

m
m

k.
hu

24-10-23 20

Tervezési szerződés - 266/2013. (VII. 11.) K.r. 17. § (1)

Tervezési szerződés a Ptk. és a Méptv. előírásain túlmenően tartalmazza
a) a pontos megnevezés,

b) a kivitelezési dokumentációra vonatkozó követelmények (mennyiségi és minőségi mutatók) 
meghatározását, a kidolgozás részletezettsége (részletrajzok, konszignációk, költségvetési kiírás körét),

c) dokumentáció példányszámát és annak elektronikus formában is történő átadási kötelezettségét,

d) a teljesítési határidőket, figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is,

e) a tervezési díj összege, az elszámolás és a teljesítésigazolás formája, módja, a fizetés módja és határideje,

f) az esetleges szakmai biztosíték kikötését,

g) kötelező tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik (biztosítási kötvény),

h) szerzői jogokkal kapcsolatos rendelkezés,

i) a terv felülvizsgálatának, ellenőrzésének szabályai,

j) a szükségessé váló tervmódosítások szabályozása,

k) a tervezői művezetési feladatellátás részletes feltételeit, ha a tervező ilyen feladatot lát el,

l) az e-építési napló: a tervező és a tervezői művezető naplóügyfél-jelét.
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Az állami építési beruházások szereplői
A tervellenőr (21.§)
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Lehet alkalmazott vagy megbízott, de csak magasépítésre (7)

építtető dönt, nem kötelező (2)

Közbeszerzési eljárás előkészítése előtt!

Feladata:
• a tervezési szolgáltatások beszerzési eljárástól kezdve, a tervezésen át a kivitelezési 

szolgáltatások beszerzésig,

• közreműködik a tervezővel és a költségszakértővel becsült költségének 
meghatározásában,

• ellenőrzi a tervezés szakszerűségét, elvégzi a kivitelezési dokumentáció felülvizsgálatát a 
végleges építési, létesítési engedély, az engedélyezési dokumentáció alapján, 

• megvizsgálja, hogy a tervek a szakmai előírásoknak megfelelően, teljeskörűen, helyes 
számításokkal készültek-e el, és 

• biztosítják-e az építmény szakszerű és biztonságos megvalósíthatóságát, és nem 
tartalmaznak olyan belső ellentmondásokat, 
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Az állami építési beruházások szereplői
A tervellenőr (21.§)
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• közreműködik a megfelelőség értékelési eljárásokban, amennyiben azt ágazati jogszabály 
kötelezővé teszi,

• közreműködik az építtető döntéseinek előkészítésében,

• javaslatot tesz műszaki kérdésekben,

• tervellenőri jelentést készít.
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Projekt Alapító Dokumentum
25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelete 18. § (4)

A projektalapító dokumentum meghatározza
• a) azoknak a tevékenységeknek a körét, amelyek a projektcélok eléréséhez

• szükségesek,

• b) a mérföldköveket a megfelelőség és mérhetőség biztosításával, valamint a

• sikerkritériumok feltüntetésével,

• c) a mérföldkövek teljesítéséhez szükséges feladatokat, valamint az azokhoz tartozó

• felelősöket és költségkeretet,

• d) a határidőket, figyelemmel a közbeszerzési eljárások időigényére,

• e) az építményinformációs modellel (BIM) szemben támasztott követelményeket és

• az alkalmazásának a célját,

• f) a kockázatelemzést, valamint

• g) a költségtervet.
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Az állami építési beruházások szereplői
Az összeférhetetlenség (24. §)

24

• szerintem alapos összeállítás, a 
függetlenség érdekében,

• és persze a mérnöki munka piacának is 
megfelel,

• de ….
• És benne van a névtelen feljelentés 

lehetősége.

19 20 21

22 23 24
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MAGYAR
MÉRNÖKI 
KAMARA

Mentesítések a törvény alól - 4. § (3) 
„Kivételek” vagy kedvezmény – Korm. rendelet egy-egy beruházásra

 előzetes tervezési program, költségbecslés (35. § (2))
 telekingatlan jogi helyzetének rendezettségére, kisajátítási tervek (36. § (3))
 tartalmi követelmények alkalmazása (37. §)
 közműszolgáltatói nyilatkozat beszerzése (39. § (1))
 engedélyezési (jóváhagyási) dokumentáció jóváhagyása) (39. § (3)-(6))
 költségbecslés aktualizálása, (megvalósíthatósági tanulmány átdolgozása) (40. § (2))
 kivitelezési tervdokumentáció (41. § (1)-(3))
 tervellenőr, illetve költségszakértő általi felülvizsgálat (42. §)
 kivitelezési dokumentáció rendelkezésre állása (43. § (1))
 szerződésminta alkalmazása (46. § (1))
 egyes tartalmi elemek alkalmazásának(46. § (2))

 költségváltozási kockázat kezelése (47. § (2)-(7))
 tartalékkeret mértéke (48. § (1))
 tartalékkeret felhasználhatóság(48. § (3))
 műszaki egyenértékűség kezelése (49. § (2))
 magasépítéshez tartozó sajátos építményfajták (55. § (2) és (3))
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Egyenszilárdság és átláthatóság
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• Melyik jogszabály mivel foglalkozik: általános vs. közbeszerzési

• Mi a kötelező és mi a szabadon választott:
• Résztvevőkre, Feladat felosztásra, felelősségekre,

• Költségviselésre

• Kockázat megosztásra

• A sok szabály közötti rend és eligazodás, 
• Kapkodás, összehangolatlanság, sok vita lesz rövid távon, 

– ezzel még fogunk szenvedni Z
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Tervezési szerződés - 266/2013. (VII. 11.) K.r. 17. § (1)
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Tervezési szerződés a Ptk. és a Méptv. előírásain túlmenően tartalmazza
a) a pontos megnevezés,

b) a kivitelezési dokumentációra vonatkozó követelmények (mennyiségi és minőségi mutatók) 
meghatározását, a kidolgozás részletezettsége (részletrajzok, konszignációk, költségvetési kiírás körét),

c) dokumentáció példányszámát és annak elektronikus formában is történő átadási kötelezettségét,

d) a teljesítési határidőket, figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is,

e) a tervezési díj összege, az elszámolás és a teljesítésigazolás formája, módja, a fizetés módja és határideje,

f) az esetleges szakmai biztosíték kikötését,

g) kötelező tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik (biztosítási kötvény),

h) szerzői jogokkal kapcsolatos rendelkezés,

i) a terv felülvizsgálatának, ellenőrzésének szabályai,

j) a szükségessé váló tervmódosítások szabályozása,

k) a tervezői művezetési feladatellátás részletes feltételeit, ha a tervező ilyen feladatot lát el,

l) az e-építési napló: a tervező és a tervezői művezető naplóügyfél-jelét.
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Projekt Alapító Dokumentum
25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelete 18. § (4)
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A projektalapító dokumentum meghatározza
• a) azoknak a tevékenységeknek a körét, amelyek a projektcélok eléréséhez

• szükségesek,

• b) a mérföldköveket a megfelelőség és mérhetőség biztosításával, valamint a

• sikerkritériumok feltüntetésével,

• c) a mérföldkövek teljesítéséhez szükséges feladatokat, valamint az azokhoz tartozó

• felelősöket és költségkeretet,

• d) a határidőket, figyelemmel a közbeszerzési eljárások időigényére,

• e) az építményinformációs modellel (BIM) szemben támasztott követelményeket és

• az alkalmazásának a célját,

• f) a kockázatelemzést, valamint

• g) a költségtervet.
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Rendeletgyár
Áttekintő 

29

Méptv. tervezetek:

• Korm. Rendelet 80

• kiemelt 
beruházásokról +8 

• ÉKM rendelet 7

• Más minisztérium 15 

• Önkormányzati 
felhatalmazás 9

Ábtv. tervezetek:

• Kormány határozat 3

• Kormány rendelet 3

• ÉKM rendelet 14

• Egyéb 7     

• Összesen 27

• Érdekegy. Tanácsnál 9

Z
si

gm
on

di
 A

nd
rá

s, 
ep

ite
si

.ta
go

za
t@

m
m

k.
hu

24-10-23

Hatályon kívül helyezve

30

1. 1997. évi LXXVIII. Törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről

2. 1996. évi LVIII. Törvény, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

3. 2006. évi LIII. Törvény, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítésér

4. 2016. évi LXXIV. Törvény, a településkép védelméről

5. 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

6. 155/2016. (VI. 13.) Korm.rend., a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

7. 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend., az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról (az Eljárásai kódex)

8. 346/2008. (XII. 30.) Korm. rend., a fás szárú növények védelméről

9. 252/2006. (XII. 7.) Korm. rend., a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

10. 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend., a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

11. 238/2005. (X. 25.) Korm. rend., az építésfelügyeleti bírságról

12. 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

25 26 27

28 29 30
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Rendeletgyár ÉKM
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199/2024. (VII.29.) Korm. rendelet
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeit érintő állami építési beruházásokra vonatkozó 
eltérő rendelkezésekről
148/2024. (VI.28.) Korm. rendelet
az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény szerinti mentesítés, valamint kedvezmény adásának részletes 
szabályairól
96/2024. (V.7.) Korm. rendelet
az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházásokra vonatkozó eltérő rendelkezésekről
69/2024. (III.28.) Korm. rendelet
a honvédelmi és katonai, továbbá katonai nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő állami építési beruházásokra,
valamint az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság által megvalósított védelmi ipari beruházásokra vonatkozó eltérő 
rendelkezésekről
31/2024. (VIII.22.) ÉKM rendelet
az építményinformációs modell (BIM) alapú tervezés és műszaki megvalósítás feltételrendszeréről
25/2024. (VIII.8.) ÉKM rendelet
az Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről és a Tervezői Szolgáltatások Rendszeréről, valamint az állami építési beruházások 
minőségbiztosításában közreműködő, 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság kijelöléséről
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2024.X.1-től, új Korm. Rendeletek:

1. 280/2024. (IX. 30.) Korm. rend. a településrendezési 
és építési követelmények alapszabályzatáról (hatályon 
kívül helyezte: OTÉK, hatálytalan: 2025.I.1., helyette: 
TÉKA)

2. 281/2024. (IX. 30.) Korm. rend. az építésügyi hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről (hatályon kívül helyezte: 
155/2016. (VI. 13.) Korm.rend., 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rend.)

3. 282/2024. (IX. 30.) Korm. rend. a települési 
zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a 
zöld védjegyről (hatályon kívül helyezte: 346/2008. 
(XII. 30.) Korm. rend.)

4. 283/2024. (IX. 30.) Korm. rend. az építészeti és 
településrendezési tervtanácsokról

2024.X.1-től, módosító Korm. Rendeletek:

1. 284/2024. (IX. 30.) Korm. rend. az egyes építészeti tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról (hatályon kívül helyezte: 
252/2006. (XII. 7.) Korm. rend.)

2. 285/2024. (IX. 30.) Korm. rend. a magyar építészetről 
szóló 2023. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról (hatályon kívül helyezte: 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rend.; módosítja: 21db)

3. 286/2024. (IX. 30.) Korm. rend. egyes építésügyi tárgyú 
kormányrendeleteknek a magyar építészetről szóló 2023. évi 
C. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
((hatályon kívül helyezte: 238/2005. (X. 25.) Korm. rend.; 
módosítja: 245/2006. (XII. 5.) Korm. rend., 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rend., 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend.)

4. 287/2024. (IX. 30.) Korm. rend. az ingatlan-nyilvántartással 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
(módosítja: 179/2023. (V. 15.) Korm. rend.)

5. 289/2024. (IX. 30.) Korm. rend. 
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Sajátos építményfajták szabályai (55.-58. §)

Eltérő rendelkezések (55.- 56. §)
• az állami magasépítési beruházás részét képező sajátos építményfajtákra
• sajátos építmény esetén a saját szabályait kell alkalmazni,
• nem kötelező a tervpályázat,
• nem kell a tervellenőri ellenőrzés, ha van megfelelőségértékelő szervezet,
• ÉKM engedélyével kivitelezési dokumentáció hiányában is megindítható, de kell a kiviteli 

terv vagy tenderterv,
• nincs minimális (70%-os) tervezési díj,

Különleges szabályok (57. §)
• nyomvonal jellegű állami építési beruházások kisajátítási tervek hiányában is megindítható,
• Vasúti építmény eng. dokumentációját a szakminiszter véleményezi és az üzemeltető 

záradékolja,
• vasúti létesítményekről egy nem értelmezhető mondat,
• ÉKM vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, előkészítésével és 

megvalósításával összefüggő feladatok, beruházások. (+ 69.§) 

31 32 33

34 35 36
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Sajátos építményfajták – Korm. rendeletek

• 280/2024. (IX. 30.) Korm. Rendelet a településrendezési és építési követelmények 
alapszabályzatáról

• 281/2024. (IX. 30.) Korm. Rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről

• 286/2024. (IX. 30.) Korm. Rendelet egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek 
a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról, 

• ebben a 191/2009. 

• 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rend. módosítása

• 245/2006. Kr. Egységárak árbecsléshez

• 25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelete - az Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről 
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Mi van jelenleg munkában, vagy nincs véglegesítve

• Ágazati beruházási terv K. határozat

• Keretprogram! K. határozat

• Üzemeltetési feltételeit és üzemeltető kiválasztásának szabályai

• Monitoring bizottság

• költséginformációs rendszer

• termék műszaki információs rendszer

• tervező,  és az építtetővel kivitelezési szerződést kötő fővállalkozó kivitelező 
közreműködésének értékelési rendszere

• minősített szolgáltatásokra vonatkozóan az alkalmazandó címkék jegyzéke

• Képzés

• Egyenértékűség

• Mintaszerződések

• képzőművészeti és iparművészeti alkotások elhelyezése
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25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelete
Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről és a 
Tervezői Szolgáltatások Rendszeréről

39

1. A rendelet hatálya –
• közbeszerzésekre, közreműködőkre (és alvállalkozókra)

2. Értelmező rendelkezések – 25 fogalom meghatározás
• tervezői alapszolgáltatások, tervezői különszolgáltatások

3. Az állami építési beruházások szereplőinek és az építtető által megbízott, illetve bevont 
közreműködők feladatai

• beruházás-lebonyolító, költségszakértő,

• Projektvezető, projektszervezet,

• Tervező, tervezői művezetés, tervellenőr

• műszaki ellenőr,

• vállalkozó kivitelező, felelős műszaki vezető

4. Az állami építési beruházások
• Építtető szerepe a beruházás szakaszaiban
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25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelete
Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről és a 
Tervezői Szolgáltatások Rendszeréről
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5. Az állami építési beruházás projektszerű megvalósítása
• Az építtető belső működési szabályai

• Projekt Szervezeti és Működési Kézikönyv

• A projektalapító dokumentum meghatározza

• Projektszervezet kialakítása

• Projektvezető feladatai

6. A beruházási költségkeret
• A beruházási költségkeretet a költségszakértő határozza meg

• Becsült költség meghatározása

• Kiszállási pontok meghatározása

• Tartalékkeret min 5%

7. A programozási előkészítési szakasz
• koncepcionális építési beruházás előkészítés

• megvalósíthatósági tanulmány, tanulmányterv, tervezési program
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25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelete
Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről és a 
Tervezői Szolgáltatások Rendszeréről

41

8. Az állami építési beruházási keretprogramban nevesített beruházások
• Projekt indítási szabályok,

• Építtető kijelölése,

• Konzorciumi szerződés

9. A megvalósítási előkészítési szakasz (tervezési szakasz)
• elkészítteti az engedélyezési tervet

• kérelmet nyújt be a megvalósításhoz szükséges építési vagy létesítési engedély iránt,

• az építési vagy létesítési engedélyhez nem kötött állami építési beruházás esetén elkészítteti a 
jóváhagyási tervet, és megszerzi a megvalósításhoz szükséges hozzájárulásokat

• Költségbecslések, ütemezés

• kivitelezési vagy kiviteli terv

• Közbeszerzési dokumentumok (?)

• Leállítás és újraindítás szabályai
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25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelete
Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről és a 
Tervezői Szolgáltatások Rendszeréről

42

10. A megvalósítási szakasz
• közbeszerzési eljárás

• Miniszteri döntés – eredményhirdetés,

• szerződéskötés

11. Az üzemeltetési szakasz feladatai
• Jótállási és szavatossági szakasz

12. Az általános szabályoktól eltérő eljárások
• Értékhatárt el nem érő szabályok,

• Speciális szabályok az előbbiekhez

37 38 39

40 41 42
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25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelete
az Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről és a 
Tervezői Szolgáltatások Rendszeréről
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13. Az állami építési beruházások során felmerülő tervezői szolgáltatások és az építészeti-
műszaki dokumentációk

• Tervezői szolgáltatások részletei, elvi tartalma, Vállalkozói tervezések,

• Építtető tervezési feladatai

• Engedélyezési és megval. dok. tartalma

14. A tervező által ellátott egyéb feladatok

15. Tervpályázat
• Utána közbeszerzés

16. A műszaki tervzsűri
• Tervezési (2. ütemben), minden tervfázishoz, miniszteri részvétellel,

• Kamarák, MAÚT részvétele, Egyszerű szótöbbség

17. Az állami építési beruházások minőségbiztosításában közreműködő: ÉMI

18. Záró rendelkezések – már érvényes
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MAGYAR
MÉRNÖKI 
KAMARA

https://www.mmk.hu/bejelentkezes.html?url=%2ftagjainknak%2fsegedletek%2ffap 

FAP: letölthető szakmai útmutatók és tervezési segédletek

• ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSI  FOLYAMATOK RENDSZERE – szakmai ajánlás (2018)
• Mérnöki segédanyag BIM alapú tervezéshez beruházóknak, tervezőknek, 

kivitelezőknek és üzemeltetőknek, különös tekintettel az épületvillamos szakág 
részvételére a folyamatban (2017) 

• A műszaki egyenértékűség és helyettesítő termék egyenértékűségének 
megállapítási módjai (2021) 

• Szakmai útmutató az épületgépész felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök 
számára (2021) 

• Szakmai útmutató Az építési beruházások műszaki átadás-átvételi eljárása –
Szakmai ajánlás az építési beruházások műszaki átadás-átvételi eljárására (2022) 

• a magasépítési kivitelezési munkák minőségellenőrzésére (2022)
• Szakmai ismeretek a jogosultsági vizsgára (2023)- Egészségügy
• Szakmai Útmutató az épületek, épületszerkezetek bontásához (2023) 
• Tervellenőrzési szabályzat 2016.
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Köszönöm a figyelmet!

Magyar Mérnöki Kamara
Építési Tagozat 

epitesi.tagozat@mmk.hu
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